


বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বোর্ড)
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

প্রকল্পের নাম : কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে গ্রানভূমিতে মৎস্যচাষ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন প্রকল্প
মোট ব্যয় : ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (BIP)


ক্রঃ নং	লট নং	কাজের/মালামাল ক্রয়ের বিবরণ	বাজেট	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
১.	২টি	ভিত্তি জরিপ	৪৫,০০০/-	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বোর্ড
২.	১০টি	প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন প্রকার সভা সংগঠন (১০টি x ১০,০০০)	১,০০,০০০/-	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বোর্ড
৩.	৪টি	কারিগরি প্রশিক্ষণ (প্রকল্প এলাকায় মাঠ প্রশিক্ষণ-৪টি)***	২,০০,০০০/-	একাডেমির প্রশিক্ষণ বিভাগের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, বোর্ড
৪.	১টি	শেয়ার ক্রয় (১টি এন্টারপ্রাইজ x ১,০০,০০০/-)	১,০০,০০০/-	নথিতে অনুমোদনের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, বোর্ড
৫.	২টি	আহরণ পরবর্তী কুঁকিহাসে ল্যান্ডিং স্টেশন নির্মাণের কাঁচামাল সরবরাহ (২টি এন্টারপ্রাইজের জন্য)	৪,০০,০০০/-	আরএফকিউ	মহাপরিচালক, বোর্ড
৬.	২টি	আহরণকৃত মাছ পরিবহনের জন্য ফ্রেট (Crate) সরবরাহ	৪০,০০০/-	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বোর্ড
৭.	২টি	শেলো পাম্প ক্রয়	১,০০,০০০/-	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বোর্ড
৮.	২টি	গ্রানভূমির পাড় উন্নয়ন, সংস্কার ও কালভার্টের নেটিং কাজ	৬০,০০০/-	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বোর্ড
৯.	২টি	ব্রশিওর প্রণয়ন	১৫,০০০/-	একাডেমির তালিকাভুক্ত প্রেসে কার্যাদেশ জারি করে বিল পরিশোধের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, বোর্ড
১০.	১টি	স্টেশনারী	১০,০০০/-	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বোর্ড
১১.	১৫- ২০টি	জ্বালানী ব্যয়	৪০,০০০/-	বিল পরিশোধের মাধ্যমে	পরিচালক (প্রশাসন)
১২.	৪টি	প্রকল্পের সাইনবোর্ড তৈরি	৪০,০০০/-	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বোর্ড
১৩.	১টি	প্রকল্পের কাজে সহায়ক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সম্মানী ও কর্মচারীদের পারিশ্রমিক (জনপ্রতি সর্বোচ্চ ২৫০০.০০ টাকা হারে)	৩০,০০০/-	তালিকা তৈরি করে মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অনুমোদনের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, বোর্ড



প্রকল্প পরিচালক

আবদুল্লাহ আল মামুন
মুখ্য পরিচালক, বোর্ড
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।


পরিচালক (প্রকল্প)


পরিচালক (প্রশাসন)
20 JUL 2020


অতিরিক্ত মহাপরিচালক



মহাপরিচালক


বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাগান শাখার ক্রয় পরিকল্পনা


ক্রঃ নং	বিবরণ	টাকা	ক্রয় পদ্ধতি
০১।	বার্ডে ফুল বাগানসহ বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন চারা গাছে প্রয়োগের জন্য জৈবসার, ইউরিয়া, টিএসপি, পটাশ ইত্যাদি সার ক্রয়।	৫০,০০০.০০	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)
০২।	বিভিন্ন ফলজ গাছ, সবজী বাগান ও ফুল বাগানে প্রয়োগের জন্য ইন্ডোফিল, ডাসবীন, ফাইফানন ও সুমিথিয়ন, ইত্যাদি কীটনাশক ক্রয়।	৩০,০০০.০০	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)
০৩।	পেট্রোল/অকটেন চালিত ঘাস কাটার মেশিন ক্রয় (০২টি),	(৬০,০০০/- × ২) = ১,২০,০০০/-	আর এফ কিউ
০৪।	শ্রমিক মজুরি বাবদ	(৫০০জন × ৫০০/-) = ২,৫০,০০০/-	বিল দাখিল করে হিসাব শাখার মাধ্যমে
০৫।	মৌসুমী ফুলের বীজ/চারা এবং সবজী বীজ/চারা, পলিথিন নার্সারীর জন্য চারা ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয়	১,৫০,০০০.০০	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)
০৬।	অকটেন/পেট্রোল চালিত ঘাস কাটার মেশিনে ও অকটে চালিত কড়াত চালানোর জন্য অকটেন/পেট্রোল ও মবিল ক্রয়।	১,০০,০০০/-	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)
০৭।	গোবর ও খৈল ক্রয়	৫০,০০০.০০	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)
০৮।	শ্রমিক দ্বারা ০২ টি আনারস বাগান পরিস্কার করা বাবদ	৫০,০০০.০০	বিল দাখিল করে হিসাব শাখার মাধ্যমে
৯।	অকটেন/পেট্রোল, লনমোয়ার, ব্রাসকাটার মেশিন ও ভ্যান গাড়ি মেরামত ও খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়	১,০০,০০০.০০	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)
১০।	বিবিধ ক্রয়	১,০০,০০০.০০	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)
মোট =		১০,০০,০০০.০০	

কথায় ৪ দশ লক্ষ টাকা মাত্র।


(মোঃ সাঈদ আহমেদ)
সহকারী পরিচালক (ফার্ম)


পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ)


পরিচালক (প্রশাসন)
27 AUG 2020


অতিরিক্ত মহাপরিচালক


মহাপরিচালক

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

বার্ডের রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের
বাজেট বাস্তবায়ন।

প্রকল্পের নাম : ইনকিউবেটরের মাধ্যমে গ্রামীণ পোলট্রি শিল্পের উন্নয়ন ও মহিলাদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে
অংশগ্রহণ

মোট বরাদ্দ : ৩,৭০,০০০.০০ (তিন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা)

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা (BIP)

ক্রঃ নং	লট নং	কাজের/মালামাল ক্রয়ের বিবরণ	বাজেট	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
১)	I.	ইনকিউবেটর তৈরি (৩০টি)	৩,০৫,০০০.০০	RFQ	মহাপরিচালক, বার্ড
২)	II	ইনকিউবেটর প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরি ও ছাপানো	একাডেমির প্রকাশনা খাত হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে।		মহাপরিচালক বার্ড
৩)	III.	প্রশিক্ষণ কোর্স সংগঠন	অনুমোদন সাপেক্ষে বার্ডের প্রশিক্ষণ বাজেট থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হবে।		মহাপরিচালক বার্ড
৪)	IV.	প্রকল্পের ডকুমেন্টেশন তৈরি	একাডেমির প্রকাশনা খাত হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে।		মহাপরিচালক বার্ড
৫)	V.	প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি ও ছাপানো	একাডেমির প্রকাশনা খাত হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে।		মহাপরিচালক বার্ড
৬)	VI.	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্মানী বিতরণ	অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী		মহাপরিচালক বার্ড

১৯/৭/২০২০
প্রকল্প পরিচালক

১৯/৭/২০২০
পরিচালক (প্রকল্প)

১৯/৭/২০২০
পরিচালক (প্রশাসন)

১৯/৭/২০২০
অতিরিক্ত মহাপরিচালক


১৯/৭/২০২০
মহাপরিচালক


বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)
কোটবাড়ী, কুমিল্লা


বার্ডের রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট
বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (BIP) :


প্রকল্পের নাম : গ্রাম সংগঠন ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পল্লী এলাকার জনগনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প।
মোট বরাদ্দ : ১২,০০,০০০ (বার লক্ষ) টাকা


ক্রঃ নং	লট নং	কাজের/মালামাল ক্রয়ের বিবরণ	বাজেট (টাকা)	ক্রয়/বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	০১ টি	গ্রাম তথ্য বই ও ডিজিটাল ডাটাবেস প্রণয়নের জন্য প্রকল্প এলাকার শিক্ষিত বেকার যুবকদের কাজে লাগিয়ে তথ্য সংগ্রহ (আনুমানিক ৭০০০ খানা)	৩,৫০,০০০	তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ করে সরাসরি মনিটরিং এর মাধ্যমে এবং সংখ্যা হিসেবে বিল দাখিল করে।	মহাপরিচালক, বার্ড
০২।	০১ টি	গ্রাম তথ্য বইএর তথ্য সংগ্রহের কৌশল সম্পর্কে অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ	২০,০০০	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
০৩।	০১ টি	গ্রাম তথ্য বই ও ডিজিটাল ডাটাবেস প্রণয়নের জন্য তথ্য/ ডাটা এন্ট্রিকরণ	৭০,০০০	ডাটা এন্ট্রিকারী নিয়োগ করে বিল দাখিলের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, বার্ড
০৪।	৭ টি	গ্রাম তথ্য বই এবং করোনা পরবর্তী অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য ১৩ টি এফজিডি বাস্তবায়ন করা	২,৬০,০০০	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
০৫।	৪ টি	ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা (৪টি)	৮০,০০০	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
০৬।	০১ টি	জনগণনের জীবনমান উন্নয়নের জন্য মুজিববর্ষ উপলক্ষে উন্নত জাতের ১০০০ টি হাঁসের বাচ্চা ৫০টি পরিবারের মাঝে বিতরণ	৭০,০০০	সরকারি খামার হতে কার্যাদেশ জারী করে। সরকারি খামার হতে পাওয়া না গেলে আর এফ কিউ পদ্ধতিতে	মহাপরিচালক, বার্ড
০৭।	০২ টি	মাঠ পর্যায়ে উন্নত জাতের হাঁস পালনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান (২টি কোর্স)	৫০,০০০	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
০৮।	০১ টি	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে সম্মানী বিতরণ	৫০,০০০	তালিকা প্রস্তুত করে সদয় অনুমোদনের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, বার্ড
০৯।	১৪ টি	মাঠ কর্মীর বেতন ও ভাতা প্রদান	২,০৫,৮০০	হিসাব শাখার মাধ্যমে	পরিচালক (প্রশাসন), বার্ড
১০।	০২ টি	স্টেশনারী মালামাল ক্রয় ও অন্যান্য বিবিধ ব্যয়	১৪,২০০	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে) অথবা বিল দাখিলের মাধ্যমে	পরিচালক (প্রশাসন), বার্ড


প্রকল্প পরিচালক
আবদুল্লাহ আল মামুন
যুগ্ম পরিচালক, বার্ড
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।


পরিচালক (প্রকল্প)


পরিচালক (প্রশাসন)
16 JUL 2020


অতিরিক্ত মহাপরিচালক


মহাপরিচালক

সংযুক্তি-

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)
কোটবাড়ী, কুমিল্লা


বার্ডের রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (BIP):

প্রকল্পের নাম : বছরব্যাপী নিরাপদ সবজি উৎপাদন শীর্ষক প্রকল্প

মোট বরাদ্দ : ২,৫০,০০০.০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা (BIP)


ক্রঃ নং	লট নং	কাজের/মালামাল ক্রয়ের বিবরণ	বাজেট	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	০৪টি	প্লট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নকরণ, জমি প্রস্তুতকরণ ও সমানকরণ, ক্ষেতের পরিচর্যা করণসহ অন্যান্য কাজের জন্য দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ	২৪,০০০.০০×৪= ৯৬,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (বিল দাখিলের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
০২।	০২টি	জমি চাষ (ট্রাক্টর দিয়ে)	৫০০০×২= ১০,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	পরিচালক (প্রশাসন), বার্ড
০৩।	০১টি	জ্বালানী ক্রয়	৫,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	পরিচালক (প্রশাসন), বার্ড
০৪।	০২টি	জৈব ও রাসায়নিক সার ক্রয় (ইউরিয়া, পটাশ, টিএসপি, জিপসাম, বোরন, কৈটো-কম্পোস্ট, গোবর ইত্যাদি)	১৫,০০০.০০×২= ৩০,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
০৫।	০৩টি	বছর ব্যাপী বিভিন্ন ধরনের সবজির চারা ও বীজ ক্রয়	৭০০০.০০×৩= ২১,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	পরিচালক (প্রশাসন), বার্ড
০৬।	০১টি	বিভিন্ন ধরনের জৈব-কীটনাশক ক্রয়	৮,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	পরিচালক (প্রশাসন), বার্ড
০৭।	০১টি	বিভিন্ন ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় (কোদাল, সেনি, নিড়ানী, কাঁচি ইত্যাদি)	১৫,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
০৮।	০১টি	স্টেশনারী মালামাল ক্রয়	১৪,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
০৯।	০১টি	অন্যান্য মালামাল ক্রয় (বিশি, সুতলী, পেরেক ইত্যাদি)	৮,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	পরিচালক (প্রশাসন), বার্ড
১০।	০১টি	স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয়	৮,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	পরিচালক (প্রশাসন), বার্ড
১১।	০১টি	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাৎসরিক সম্মানী	২৫,০০০.০০	বিতরণ তালিকা প্রস্তুত করে মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে বিতরণ	মহাপরিচালক, বার্ড
১২।	০২টি	বিবিধ	১০,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (প্রয়োজন অনুযায়ী) (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	পরিচালক (প্রশাসন), বার্ড


২৬.০৭.২০২০
প্রকল্প পরিচালক


২৬.০৭.২০২০
পরিচালক (প্রকল্প)


পরিচালক (প্রশাসন)
19 JUL 2020


২৬.০৭.২০২০
অতিরিক্ত মহাপরিচালক


২৬.০৭.২০২০
মহাপরিচালক

মোঃ বাবু হোসেন
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

= ৯ =

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Kotbari, Cumilla

**Title of the Project: Production of Tricho Compost, Research and Develop
Business Model at BARD Campus**


Budget Implementation Plan (BIP) 2020-2021


SI.No	Lot/Package No	Description of work/ procurement package as per	Budget(Amount in TK)	Procurement Method/ Type	Contract Approving Authority
1	GD 1	Trichoderma suspension Collection	10,000.00	DPM	DG
2	GD 2	Manpower/ Labor	150,000.00	Daily basis	DG
3	GD 3	Established Demonstration Plot	20,000.00	DPM	DG
4	GD 4	Cow dung & Other Materials	80,000.00	DPM	DG
5	GD 5	Transport & Trichoderma suspension Collection TA/DA	20,000.00	AS per Govt. Rules	DG
6	GD 6	Compost test, Packing of compost and others	20,000.00	মুক্তিকা সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	DG
7	-	Honorarium	40,000.00	Preparing list and taking approval from DG, BARD	DG
8	-	Miscellaneous	10,000.00	DPM/ Submitting of Bill	DG


20/07/2020
Project Director


Director (Project)


Director (Admn.)
21 JUL 2020


21/7/2020
Addl. Director General


27/9/2020
Director General

-১৯৭-

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

বার্ডের রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়ন

পরিকল্পনা (BIP) :

প্রকল্পের নাম : অভিযোজন পদ্ধতিতে চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়ন প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প
মোট বরাদ্দ : ১৪.০০ লক্ষ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা (BIP)

ক্রঃ নং	লট নং	কাজের/মালামাল ক্রয়ের বিবরণ	বাজেট	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
১.	৬ টি	জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু আমন ধানের বীজ এবং শাক-সবজীর বীজ ও চারা ক্রয়	৭০,০০০.০০	সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে কার্যাদেশ জারী করে। সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে না পাওয়া গেলে আর এফ কিউ পদ্ধতিতে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
২.	২ টি	ভাসমান বেড নির্মাণ করা (শ্রমিক মজুরী, যাতায়াত ভাতা, বাঁশ, দরি, কাচি, ইত্যাদি ক্রয়)	৩০,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
৩.	১৬ টি	সর্জন পদ্ধতিতে সমন্বিত কৃষি কার্যক্রম (০২ টি) (মাটি কাটা, মাচা নির্মাণের জন্য কাঠ, বাঁশ, লোহা, টিন/ পলিথিন, দরি, মাছ, গাছের চারা ও বীজ ইত্যাদি ক্রয়)	৪,০০,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
৪.	২ টি	নদীতে খাঁচায় মাছ চাষের জন্য মাছের পোনা, খাদ্য ইত্যাদি ক্রয়	২,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
৫.	২ টি	বায়ু নিরোধক, বজ্র নিরোধক, কাঠ উৎপাদক, ফলের ও ঔষধী গাছের চারা ক্রয়	১০৫,০০০.০০	সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে কার্যাদেশ জারী করে। সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে না পাওয়া গেলে আর এফ কিউ পদ্ধতিতে। ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
৬.	১ টি	বায়োয়াক পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্য মালামাল ক্রয়	১,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
৭.	১ টি	আয় বর্ধক কর্মসংস্থান ও প্রসারের জন্য মাসরুম স্পন ক্রয়	১০,০০০.০০	সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে কার্যাদেশ জারী করে।	মহাপরিচালক, বার্ড
৮.	৪ টি	আয় বর্ধক কর্মসংস্থানের জন্য হাঁস, মুরগির বাচ্চা, কোয়েলের বাচ্চা, রাজহাঁস, কবুতর ইত্যাদি ক্রয়	১,১১,০০০.০০	সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে কার্যাদেশ জারী করে। সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে না পাওয়া গেলে আর এফ কিউ পদ্ধতিতে। ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
৯.	১ টি	কল্যাণ ইনকিউবেটরের সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয়	৫,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
১০.	১ টি	সেলাই মেশিন ক্রয়	৫০,০০০.০০	আর এফ কিউ পদ্ধতিতে।	মহাপরিচালক, বার্ড
১১.	৪ টি	জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন, দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, দক্ষতা উন্নয়ন ও আয়-বর্ধক কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা (এরিয়েন্টেশনধর্মী)	৩২,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড

স্বাক্ষর

- ১৯৬ -

১২.	১ টি	এক্সক্লুসিভ বেইজলাইন সার্ভের জন্য বেকার যুবকদের দ্বারা তথ্য সংগ্রহ (আনুমানিক ৭৫০ টি খানা), সংগ্রহকারীদের অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ ও ডাটা এন্ট্রিকরণ ইত্যাদি	৬০,০০০.০০	তথ্য সংগ্রহকারীদের নিয়োজন করে সরাসরি মনিটরিং এর মাধ্যমে এবং সংখ্যা হিসেবে বিল দাখিল করে।	মহাপরিচালক, বার্ড
১৩.	১ টি	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাৎসরিক সম্মানী	৫০,০০০.০০	তালিকা প্রণয়ন করে সদয় অনুমোদনের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, বার্ড
১৪.	১ টি	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও আর এফ কিউ সভার সম্মানী	২৪,০০০.০০	অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী	মহাপরিচালক, বার্ড
১৫.	২০ টি	মাঠ কর্মীদের থোক পারিশ্রমিক (২ জন)	১,৩০,০০০.০০	মাঠ কর্মী নিয়োজন করে হিসাব শাখার মাধ্যমে	মহাপরিচালক, বার্ড
১৬.	১ টি	বার্ড পরিবহন খরচ (তেল, গ্যাস ইত্যাদি জ্বালানির খরচ বাদে)	৩০,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
১৭.	২০ টি	প্রকল্পের মালামালের জন্য পরিবহন খরচ	৮০,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
১৮.	১৫ টি	প্রকল্পের মালামাল স্থানান্তর, বিতরণ, সভা আয়োজন ও সংগঠন ইত্যাদির শ্রমিক মজুর	৪০,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
১৯.	২ টি	প্রকল্পের কার্যক্রমের ডকুমেন্টেশন করা	২৫,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
২০.	১ টি	প্রকল্পের ব্রসিউর, লিফলেট, পোস্টার ইত্যাদি তৈরি করা	১৫,০০০.০০	বার্ড এর নির্ধারিত প্রিন্টিং প্রেস থেকে।	মহাপরিচালক, বার্ড
২১.	২ টি	স্টেশনারি মালামাল ক্রয়	১৫,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
২২.	২০ টি	আপায়ন (ফিল্ড স্কুল ও প্রকল্পের বিভিন্ন সভার, উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম সভা, অতিথির আপায়ন ইত্যাদির জন্য)	৩৫,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
২৩.	২ টি	দুর্যোগের ঝুঁকি রোধ, স্বাস্থ্য ঝুঁকি রোধ, পরিবেশ দূষণবদ্ধ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয়	২০,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
২৪.	২ টি	হ্যান্ডমাইক, ডিজিটাল ক্যামেরা, পাওয়ার ব্যাংক, টাচলাইট ইত্যাদি ক্রয়	১০,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
২৫.	২০ টি	বিবিধ (ব্যানার, সাইনবোর্ড, ফুল, টেবিল, চেয়ার, ডেকোরেটর, সাউন্ড সিস্টেম, সাজসজ্জা ইত্যাদি)	৫০,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড

১০/০৫/২০২০
প্রকল্প পরিচালক
মোঃ বিয়াজ মাহমুদ
উপ-পরিচালক
বার্ড, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

১০/০৫/২০২০
পরিচালক (প্রকল্প)

১২/০৫/২০২০
পরিচালক (প্রশাসন)

১০/০৫/২০২০
অতিরিক্ত মহাপরিচালক
১০/০৫/২০২০
মহাপরিচালক

- ৪৭ -

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

“মাশরুম উন্নয়ন ও চাষ কেন্দ্র” প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়ন

পরিকল্পনা (BIP)

প্রকল্পের নাম : “মাশরুম উন্নয়ন ও চাষ কেন্দ্র” প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প
মোট বরাদ্দ : ৫.০০ লক্ষ

ক্রঃ নং	লট নং	কাজের/মালামাল ক্রয়ের বিবরণ	বাজেট	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
১.	২০ টি	স্পন তৈরির উপকরণ (কাঠের গুড়া, গমের ভূষি, ধানের তুষ, প্লাস্টিকের ব্যাগ এবং নেক, তুলা, রাবার ব্যান্ড, পলিথিন (কালো), এপ্রোন, চুন, গ্লোবস, ল্যাম্প, স্প্রেমেশিন, ট্রাপ সীট, বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল ইত্যাদি) ক্রয়	১,৬৫,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
২.	১৫ টি	মানার স্পন ও বাণিজ্যিক স্পন ক্রয়	৫০,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
৩.	৪ টি	সম্মানী বাবদ (অভিজ্ঞ অতিথি) ব্যয়	২৫,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
৪.	১ টি	প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্মানী	৫০,০০০.০০	তালিকা প্রণয়ন করে সদয় অনুমোদনের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, বার্ড
৫.	৫ টি	কাঠের ফ্রেম বানানোর জন্য কাঠ, পেরেক, রশি, শ্রমিক মজুরীসহ ইত্যাদি ক্রয়	২০,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
৬.	১০ টি	অপায়ন বাবদ ব্যয়	৩০,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
৭.	৩ টি	দুর্যোগকালীন (করোনা) প্রভাব উত্তরণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ (পিপিই, স্যানিটাইজার, মাস্ক, গ্লোবস ইত্যাদি) ক্রয়	২০,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
৮.	৩ টি	স্টেশনারী মালামাল ক্রয়	২০,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
৯.	২ টি	মাশরুম উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৫,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
১০.	৫ টি	বাগতি, মগ, ব্রাশ, বুম স্ক্রিনার, হারপিক, স্যাভলন ইত্যাদি ক্রয়	১০,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
১১.	১ টি	প্রকল্পের ব্রসিউর, লিফলেট, পোস্টার ইত্যাদি তৈরি করা	২০,০০০.০০	বার্ড এর নির্ধারিত প্রিন্টিং প্রেস থেকে।	মহাপরিচালক, বার্ড
১২.	৮ টি	ভাট, আয়কর, পরিবহন খরচ ইত্যাদি	২৫,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড
১৩.	১০ টি	বিবিধ ব্যয়	৪০,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)।	মহাপরিচালক, বার্ড

প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প)

পরিচালক (প্রকল্প)

পরিচালক (প্রশাসন)
12 AUG 2020

অতিরিক্ত মহাপরিচালক

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)

কোটবাড়ী, কুমিল্লা

প্রকল্পের নাম : বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামার প্রকল্প
মোট বরাদ্দ : ১৯,০০,০০০/- (উনিশ লক্ষ) টাকা

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (BIP)

ক্রঃ নং	লট নং	কাজের/মালামাল ক্রয়ের বিবরণ	বাজেট	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
১.	১টি	খামারের আউটলেট ড্রেন নির্মাণ (Civil Work)	৬,০০,০০০/-	আরএফকিউ	মহাপরিচালক, বার্ড
২.	১টি	বায়োলক ইউনিটে নার্সারি ট্যাংক স্থাপন	২০,০০০/-	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
৩.	৪টি	অক্সিজেন সিলিন্ডার ও প্যাকেজিং উপকরণ ক্রয়	২৫,০০০/-	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	পরিচালক (প্রশাসন)
৪.	৪টি	প্যাকেজিং বাবদ শ্রমিক মজুরী	২০,০০০/-	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	পরিচালক (প্রশাসন)
৫.	৪টি	পোনা ক্রয়	২০,০০০/-	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	পরিচালক (প্রশাসন)
৬.	২০টি	খাদ্য ক্রয়	২,০০,০০০/-	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
৭.	৪টি	ঔষধ ও সার ক্রয়	৫০,০০০/-	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
৮.	১টি	একোয়াপনিক্স ইউনিট স্থাপন	২,০০,০০০/-	আরএফকিউ	মহাপরিচালক, বার্ড
৯.	২টি	একোয়াপনিক্স ইউনিটে সোলার সংযোজন	৪০,০০০/-	ডিপিএম/আরএফকিউ	মহাপরিচালক, বার্ড
১০.	১০টি	খাদ্য, ঔষধ ও সার প্রয়োগ এবং আনুষঙ্গিক কাজের শ্রমিক মজুরি	৪০,০০০/-	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	পরিচালক (প্রশাসন)
১১.	৪টি	মৎস্য খামারের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়	৫০,০০০/-	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
১২.	৪টি/১টি	খামারের পাড় ও ভূমি উন্নয়ন এবং ড্রেন সংস্কার	১,০০,০০০/-	ডিপিএম/আরএফকিউ	মহাপরিচালক, বার্ড
১৩.	২০টি	পোনা আহরণ ও স্যামপ্লিং বাবদ শ্রমিক মজুরী	৪০,০০০/-	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	পরিচালক (প্রশাসন)

ক্র. নং	সীট নং	কাজের/বাল্যমালি ক্রয়ের বিবরণ	মোট	ক্রয় প্রতিষ্ঠান	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
১৪.	১টি	মহালা খামারের সিলিচির্ড ক্যানেরা স্থাপন	৭০,০০০/-	আই.একবিইউ	মহাপরিচালক, বার্ড
১৫.	২টি/১টি	খামারের নিরাপত্তা ও সৌন্দর্যবর্ধনে বৈদ্যুতিক লাইট স্থাপন	৩০,০০০/-	জিপিএম/আরএফকিউ	মহাপরিচালক, বার্ড
১৬.	২টি/১টি	মচেডনভানুলক ম্যুরাল নির্মাণ	৫০,০০০/-	ডিপিএম/আরএফকিউ	মহাপরিচালক, বার্ড
১৭.	৫টি	খামারের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়	৫০,০০০/-	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
১৮.	১২টি	চুক্তিভিত্তিক ১ জন খামার সহকারীর বেতন (১২ মাস x ১০,০০০/-)	১,২০,০০০/-	নিয়োগ কমিটির মাধ্যমে নিয়োজন করে হিসাব শাখার মাধ্যমে বেতন প্রদান	মহাপরিচালক, বার্ড
১৯.	১টি	প্রকল্পের কাজে সহায়ক সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের সম্মানী (সর্বোচ্চ ২৫০০/- হারে) এবং কর্মচারীদের পারিষ্রমিক	৫০,০০০/-	অনিকা প্রণয়ন করে মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অনুমোদনের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, বার্ড
২০.	৩টি	ডকুমেন্টেশন (লিফলেট ও ভিডিও ডকুমেন্টারি)	৫০,০০০/-	ডিপিএম/আরএফকিউ	মহাপরিচালক, বার্ড
২১.	১টি	স্টেশনারী মালামাল ক্রয়	৫,০০০/-	ডিপিএম	পরিচালক (প্রশাসন)
২২.		আপায়ন ব্যয়	২০,০০০/-	বিল পরিশোধের মাধ্যমে	পরিচালক (প্রশাসন)
২৩.	১০টি	জালানী	২০,০০০/-	বিল পরিশোধের মাধ্যমে	পরিচালক (প্রশাসন)


২১/৭/২০২০
প্রকল্প পরিচালক


২১/৭/২০২০
পরিচালক (প্রকল্প)


২১ JUL 2020
পরিচালক (প্রশাসন)


২১/৭/২০২০
অতিরিক্ত মহাপরিচালক


২১/৭/২০২০
মহাপরিচালক

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Kotbari, Cumilla

Procurement Plan for Computer & Accessories, Year 2020-2021

Procuring Entry Name & Code: Development Communication Section (Code: 3632105, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান)
Cost/Allocation: Tk 52,50,000/-

Package No.	Description of Procurement Package as per	Unit	Quantity	Unit Price	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Indicative Dates		
									Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GD1	Computer Desktop	No.	15	70000.00	RFQ/ OTM	DG	GoB	10.50	Dec. 2020	Jan. 2021	Feb. 2021
GD2	Computer Laptop	No.	05	80000.00	RFQ/ OTM	DG	GoB	4.00	Dec. 2020	Jan. 2021	Feb. 2021
GD3	Monitor 21.5 inch	No.	15	12000.00	RFQ/ OTM	DG	GoB	1.80	Dec. 2020	Jan. 2021	Feb. 2021
GD4	Printer Black & White	No.	10	15000.00	RFQ/ OTM	DG	GoB	1.50	Dec. 2020	Jan. 2021	Feb. 2021
GD5	Printer Color	No.	02	30000.00	RFQ/ OTM	DG	GoB	0.60	Dec. 2020	Jan. 2021	Feb. 2021
GD6	Scanner A4 size	No.	10	7000.00	RFQ/ OTM	DG	GoB	0.70	Dec. 2020	Jan. 2021	Feb. 2021
GD7	Interactive Flat Panel	No.	01	600000.00	OTM	DG	GoB	6.00	Dec. 2020	Jan. 2021	Feb. 2021
GD8	Toner Genuine for various printer	No.	20	6000.00	DPM/RFQ	DG	GoB	1.20	Round the year	Round the year	Round the year
GD9	Toner Genuine for HP printer and color printer	No.	10	10500.00	DPM/RFQ	DG	GoB	1.05	Round the year	Round the year	Round the year


Package No.	Description of Procurement Package as per	Unit	Quantity	Unit Price	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Indicative Dates		
									Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GD10	Toner True Copy	No.	100	1500.00	DPM/RFQ	DG	GoB	1.50	Round the year	Round the year	Round the year
GD11	UPS 1200VA	No.	50	6000.00	DPM/RFQ/OTM	DG	GoB	3.00	Round the year	Round the year	Round the year
GD12	Accessories, Repairing, Maintenance and Meeting Allowance	No.	01	390000.00	DPM/RFQ	DG	GoB	3.90	Round the year	Round the year	Round the year


31/08/2020


(মোঃ আশিক সরকার লিফাত)
সহকারী পরিচালক (উঃ যোগঃ)


31/8/2020

উপ-পরিচালক (উঃ যোগঃ)


পরিচালক (প্রশাসন)

31 AUG 2020


অতিরিক্ত পরিচালক

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Kotbari, Cumilla

Procurement Plan for Photocopy Machine, Digital Copy Printer & Photography Accessories, Year 2020-2021

Procuring Entry Name & Code: Communication Sections


Cost/Allocation:


Package No.	Description of Procurement Package as per Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Unit Price (In Lakh Taka)	Estd. cost (In Lakh Taka)	Indicative Date		
									Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GD1	Wireless / Cordless Meeting Amplifier	No.	5	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	1.00	5.00	Sep. 2020	Oct-2020	Nov-2020
GD2	Multimedia Projector Stand	No.	6	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	0.05	0.30	Sep. 2020	Oct-2020	Nov-2020
GD3	Heavy Duty Photocopy Machine 45 CPM	No.	1	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	4.00	4.00	Dec. 2020	Jan.2021	Feb-2020
GD4	Photocopy Machine 30 /32 CPM	No.	1	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	3.00	3.00	Oct. 2020	Nov. 2020	Dec-2020
	Photocopy Machine Accessories for TOSHIBA- e-studio 4508A, 306SE & SHARP MX-315N,AR-6023N										
GD5	Drum	No.	3	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	0.08	0.24	Nov. 2020	Dec-2020	Jan-2021
GD6	Developer	Bag	3	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	0.085	0.255	Nov. 2020	Dec. 2020	Jan-2021
GD7	Drum Cleaning Blade	No.	3	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	0.05	0.15	Nov. 2020	Dec. 2020	Jan-2021
GD8	Receiving Blade	Set.	2	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	0.03	0.06	Nov. 2020	Dec. 2020	Jan-2021
GD9	Heat Roller Upper	No.	3	OTM/RFQ/DPM	DG	GoB	0.10	0.30	Nov. 2020	Dec-2020	Jan-2021
GD10	Pressure Roller	No.	2	OTM/RFQ/DPM	DG	GoB	0.10	0.20	Nov. 2020	Dec-2020	Jan-2021
GD11	Thermistor	Set.	2	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	0.06	0.12	Nov. 2020	Dec. 2020	Jan-2021
GD12	Paper Feed Roller	Set.	2	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	0.04	0.08	Nov. 2020	Dec. 2020	Jan-2021
GD13	DV Unit	No.	1	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	0.25	0.25	Nov. 2020	Dec-2020	Jan-2021
GD14	Pawl	Set.	2	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	0.05	0.10	Nov. 2020	Dec. 2020	Jan-2021
GD15	Toner	No.	5	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	0.11	0.55	Jan. 2021	Feb. 2021	Mar-2021
GD16	Ink (RICOH-DD-3344)	Pack	20	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	0.0085	0.17	Jan. 2021	Feb. 2021	Mar-2021

[Signature]


[Signature]
5/6/2020

Package No.	Description of Procurement Package as per Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Unit Price (In Lakh Taka)	Estd. cost (In Lakh Taka)	Indicative Date		
									Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
GD17	Master Roll (RICOH-DD-3344)	No.	10	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	0.04	0.40	Jan. 2021	Feb-2021	Mar-2021
GD18	Studio Umbrella	No.	2	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	0.11	0.22	Oct. 2020	Nov-2020	Dec-2020
GD19	Portable Hard Disk 1 TB	No.	1	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	0.075	0.075	Oct. 2020	Nov. 2020	Dec-2020
GD20	SD Card 256 GB	No.	1	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	0.06	0.06	Oct. 2020	Nov-2020	Dec-2020
GD21	Battery Video Camera 2500P, 12 Volt	No.	2	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	0.06	0.12	Oct. 2020	Nov. 2020	Dec-2020
GD22	Laminating Machine	No.	1	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	0.10	0.10	Oct. 2020	Nov 2020	Dec-2020
Total Procurement of Goods								15.75			


 (সুভাষ দে)
 টি.ও
 যোগাযোগ শাখা


 (আবু তালেব)
 উপ-পরিচালক (উঃ যোঃ)


 পরিচালক (প্রশাসন)
 31 AUG 2020


 পরিচালক


Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Kotbari, Cumilla


Procurement Plan for A.V Materials Maintenance, Repair & Photo Print, Year 2020-2021

Procuring Entry Name & Code: Communication Sections


Cost/Allocation:

Package No.	Description of Procurement Package as per Maintenance Work	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost (In Lakh Taka)	Indicative Date		
								Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WD1	Photocopy Machine, Digital Copy Printer, Microphone, Wireless Receiver etc. Servicing, Maintenance & Photo Print	No.	10	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	1.00	Sep. 2019	Nov-2020	Mar-2021
Total Procurement of Goods							1.00			


(সুভাষ দে)
টি.ও
যোগাযোগ শাখা


(আবু তালেব)
উপ-পরিচালক (উঃ যোগঃ)


পরিচালক (প্রশাসন)
21 AUG 2020


পরিচালক (প্রশাসন)

= ০২ =

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Kotbari, Cumilla
Procurement Plan For Electric Sub Section-(Store): Year 2020-2021

খাতের নাম : বিদ্যুৎ

Procuring Entry Name & Code: Director (Admin.)

Cost/Allocation:- 95,00,000.00 Lakh, GoB

S.L	Package No	Description of Procurement Package as per	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Indicative Dates		
									Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.	GD4	বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG	GoB	4,80,000.00	1Sep.20	25 Sep.20	20 Nov.20
2.		ওভার হেড লাইন আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যাবল লাইন	-	-	DPM/OTM	DG	GoB	6,20,000.00	1Sep.20	25 Sep.20	20 Nov.20
3.		এনার্জি বাল্ব ও টিউব লাইট ক্রয়	-	-	DPM/OTM	DG	GoB	4,10,000.00	1 Nov.20	23 Dec.20	20 Jan.20
Total =								15,10,000.00			

২৭/০৮/২০২০
Electric Supervisor

২৭/০৮/২০
Estate-Cum-Store Officer

২৭/০৮/২০
Joint Director (G. Admn.)

২৭/০৮/২০
Director (Admn.)
 27 AUG 2020

২৭/০৮/২০
 ২৭/০৮/২০
 ২৭/০৮/২০

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)

Kotbari, Cumilla

Procurement Plan For Store Section: Year 2020-2021

খাতের নামঃ উর্দি ও মনিহারী

Procuring Entry Name & Code: Director (Admin.)

Cost/Allocation:- 15,13,800 Lakh, GoB

S.L	Package No	Description of Procurement Package as per	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Indicative Dates		
									Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	GD1	জুতা-মোজা	১৪৬ জন	১৪৬ টি	DPM	DG	GOB	৩,০৬,৬০০/-	15Oct-20	25Nov-20	25Dece-19
2.	GD2	গ্রীষ্মকালীন পোষাক	১৪৬ জন	১৪৬ সেট	DPM	DG	GOB	৩,৭৯,৬০০/-	15Feb-21	25Feb-21	25March-21
3.	GD3	শীতকালীন পোষাক	৭০ জন	৭০ সেট	DPM	DG	GOB	১,১২,০০০/-	15Oct-21	25Nov-21	25Dece-21
4.	GD4	ছাতা	১৪৬ জন	১৪৬ টি	DPM	DG	GOB	৪৩,৮০০/-	15April-21	25April-21	25May-21
5.	GD5	মনিহারি মালামাল	বিভিন্ন প্রকারের মাল ক্রয়		RFQ/OTM	DG	GOB	৪,৫০.০০০/-	15Nov-20	25Dece-21	25Janu-20
6.	GD6	লাঠি ও টর্চ লাইট	৪২টি ১৫টি	৪২টি ১৫টি	DPM	DG	GOB	৬,৩০০/- ৬,৩০০/-	15Oct-20 1Dece-20	25Nov-20 1 Jan -20	25Dece-20 1Janu-20
7.	GD7	জুতা-মোজা উপনিমিত কর্মচারী দৈনিক ভিত্তিতে কর্মচারী	০৯ জন ০৫ জন	০৯ টি ০৫ টি	DPM	DG	ক্যাফেটেরিয়া	১৮,৯০০/- ১০,৫০০/-	15 Oct.20	25 Nov.20	25Dece.20
8.	GD8	জুতা-মোজা উপনিমিত কর্মচারী দৈনিক ভিত্তিতে কর্মচারী	০৫ জন ১৩ জন	০৫ টি ১৩ টি	DPM	DG	হোটেল	১০,৫০০/- ২৭,৩০০/-	15 Oct.20	25 Nov.20	25Dece.20

মনিহারী

১৫/১২/২০

১৫/১২/২০

১৫/১২/২০

১৫/১২/২০

Sl. No.	Package No	Description of Procurement Package as per	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Indicative Dates		
									Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
	GD9	গ্রীষ্ম কালীন পোষাক উপনিমিত্ত কর্মচারী দৈনিক ভিত্তিতে কর্মচারী	০৯ জন ০৫ জন	৯০ সেট ০৫ সেট	DPM	DG	ক্যাফেটেরিয়া	২২,৫০০/- ১২,৫০০/-	15 Feb.21	25 Feb.21	25 Mar.21
১০.	GD10	গ্রীষ্ম কালীন পোষাক উপনিমিত্ত কর্মচারী দৈনিক ভিত্তিতে কর্মচারী	০৫ জন ১৩ জন	০৫ সেট ১৩ সেট	DPM	DG	হোটেল	১২,৫০০/- ৩২,৫০০/-	15 Feb.21	25 Feb.21	25 Mar.21
11.	GD11	শীত কালীন পোষাক উপনিমিত্ত কর্মচারী দৈনিক ভিত্তিতে কর্মচারী	০৯ জন ০৫ জন	০৯ সেট ০৫ সেট	DPM	DG	ক্যাফেটেরিয়া	১৪,৪০০/- ৮,০০০/-	15 Oct.20	25 Nov.20	25Dece.20
12.	GD12	শীত কালীন পোষাক উপনিমিত্ত কর্মচারী দৈনিক ভিত্তিতে কর্মচারী	০৫ জন ১৩ জন	০৫ সেট ১৩ সেট	DPM	DG	হোটেল	৮,০০০/- ২০,৮০০/-	15 Oct.20	25 Nov.20	25Dece.20
13.	GD13	ছাতা উপনিমিত্ত কর্মচারী দৈনিক ভিত্তিতে কর্মচারী	০৯ জন ০৫ জন	০৯ টি ০৫ টি	DPM	DG	ক্যাফেটেরিয়া	২,৭০০/- ১,৫০০/-	15 April.21	25 April.21	25May.21
14.	GD14	ছাতা উপনিমিত্ত কর্মচারী দৈনিক ভিত্তিতে কর্মচারী	০৫ জন ১৩ জন	০৫ টি ১৩ টি	DPM	DG	হোটেল	২,৭০০/- ৩,৯০০/-	15 April. 21	25 April.21	25May.21
Total =								১৫,১৩,৮০০/-			

২০/৮/২০২০

মোঃ সাহাবুজ্জামান
এসি-কমঃ
অফিসার, বার্ড।

মুখ্য পরিচালক
সাধারণ প্রশাসন
বাক, কোটবাড়ী, কুমিল্লা

পরিচালক (প্রশাসন)
বাক, কোটবাড়ী, কুমিল্লা
26 AUG 2020

২০/৮/২০২০
মহাপরিচালক

= ৮০ =

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)
কোটবাড়ী, কুমিল্লা


প্রকল্পের নাম : বার্ড জার্মপ্লাজম সেন্টার


মোট বরাদ্দ : ৬,০০,০০০.০০ (ছয় লক্ষ টাকা)



বাজেট বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১

ক্র. নং	লট নং	কাজের / মালামাল ক্রয়ের বিবরণ	বাজেট	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
১।	১	সেচ পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৫০,০০০.০০	ডিপিএম/আরএফকিউ	মহাপরিচালক, বার্ড
২।	২	সেচ পদ্ধতি স্থাপন	১,২০,০০০.০০	ডিপিএম/আরএফকিউ	মহাপরিচালক, বার্ড
৩।	৩	পাম্প ঘর তৈরী	১.২০.০০০.০০	আরএফকিউ	মহাপরিচালক, বার্ড
৪।	৪	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়	৩০,০০০.০০	ডিপিএম	মহাপরিচালক, বার্ড
৫।	৫	দৈনিক শ্রমিক মজুরী	৭০,০০০.০০	দৈনিক ভিত্তিক	মহাপরিচালক, বার্ড
৬।	৬	চারা ও সার ক্রয়	৮০,০০০.০০	ডিপিএম/ মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনে কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, বার্ড
৭।	৭	সম্মানী	৫০,০০০.০০	তালিকা তৈরীকরন এবং মহাপরিচালক, বার্ড হতে অনুমোদন গ্রহণ	মহাপরিচালক, বার্ড
৮।	৮	বিবিধ (ভ্রমণ ভাতা, RFQ কমিটির সম্মানী, পরিবহন ব্যয় ইত্যাদি)	৮০,০০০.০০	ডিপিএম	মহাপরিচালক, বার্ড


22.07.2020
(কামরুল হাসান)
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ও
প্রকল্প পরিচালক


পরিচালক (প্রকল্প)


পরিচালক (প্রশাঃ)
23 JUL 2020


অতি: মহাপরিচালক

মহাপরিচালক

২৩৭৩

সমন্বিত কৃষি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী এলাকার জনগণের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন শীর্ষক (আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের বার্ড অংশ) প্রকল্পের
২০২০-২০২১ ইং সনের কর্মপরিকল্পনা

বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।
প্রকল্পের সময়কাল : জুলাই ২০১৬-জুন ২০২১
অনুমোদিত বাজেট : ৫০৫৫ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের কোড : ২২৪০৫৪৭০০-৯০০১০২

ফিঃ
PA

01 SEP 2020
AE

ক্রঃ নং	প্রকল্প কাজের বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়ন সময় (২০২০-২০২১)			
				১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর)	২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারী-মার্চ)	৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন)
১	গ্রানোময়ন সমিতি (VDOs) গঠন ও সদস্য সংগ্রহ	১১টি/১,০০০ জন	-				
২	গ্রানোময়ন সমিতির সদস্যদের নিকট হতে ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ ও উৎসাহ সঞ্চয় প্রদান	২৯৭ লক্ষ	২৯৭.০০				
৩	পাণ কার্যক্রম	১,০০০ জন	২৫০ লক্ষ				
৪	গ্রানোময়ন সমিতি (VDOs)-কে এককালীন আর্থিক অনুদান সহায়তা প্রদান	২০০টি সংগঠন	২৭৮.৭৫				
৫	সুফলভোগীদের মাসিক সভায় উপস্থিতির জন্য উদ্বুদ্ধকরণ পুরস্কার প্রদান		২.০৫				
৬	মুদ্রণ	৪৫০০ কপি	৪.৬২				
৭	প্রগ্রেস মনিটরিং ও অগ্রগতি মূল্যায়ন	-	১.৮৬				
৮	প্রকল্প সংক্রান্ত সভা বাস্তবায়ন (সিয়ারিং কমিটির -২টি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির -২টি, উপজেলা প্রকল্প সমন্বয় কমিটির -৩টি) ও গ্রাম সংগঠনের সভাপতি ও ম্যানেজারদের মাসিক সম্মানী	-	৭১.৬২				
৯	দৈনিক শ্রমিক নিয়োজন	১৫৬০ শ্রম দিন	৬.২৪				
১০	সুফলভোগীদের জমিতে নার্সারি স্থাপন	৫টি	২.৫০				
১১	আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের জন্য দরিদ্র সুফলভোগীদের বিশেষ অনুদান প্রদান	৯৫০ জন	২৩৭.৫০				
১২	সুফলভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	১০০ ব্যাচ/৩,০০০ জন	১৫১.৪৭				
১৩	সেমিনার আয়োজন		৬.০০				
১৪	বিজ্ঞপ্তি ও ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন	-	৫.৩০				
১৫	বিদেশে শিক্ষা সফর	২টি	১৪৪.০০				
১৬	গবেষণা এবং উন্নয়ন	৮টি	৩১.৯৫				
১৭	জাতীগঠনমূলক বিভাগগুলোর সাথে সুফলভোগীদের কার্যকরী সংযোগ এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধন	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের সাথে	-				

১২২

ক্র. নং	প্রকল্প কাজের বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়ন সময় (২০২০-২০২১)			
				১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর)	২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারী-মার্চ)	৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন)
১৮	পিয়ার লার্নিং-এর প্রচলন করা (আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ)	২০টি	৫.০০				
১৯	সুফলভোগীদের উচ্চফলনশীল ধান বীজ সরবরাহ	২৫ টন	১৭.৮৫				
২০	সুফলভোগীদের উন্নত জাতের গো-খাদ্য/সবুজ ঘাসের বীজ/কাটিং সরবরাহ	-	২.০০				
২১	সুফলভোগীদের উন্নত সবজি বীজ/চারা বিতরণ	৫ টন	৩.০০				
২২	সুফলভোগীদের জন্য মাশরুম বীজ সরবরাহ	৩০,০০০টি	৪.৫০				
২৩	সুফলভোগীদের মাঝে উন্নত জাতের ফলের চারা সরবরাহ, বাগানকরণ ও নার্সারী স্থাপন	৪০,০০০টি	৪০.০০				
২৪	সুফলভোগীদের মাঝে ভার্মিকালচার/কেঁচোসার উৎপাদন ইউনিট স্থাপন	২,১০০টি	১২১.৫০				
২৫	কেঁচো সার বিপণনের জন্য প্যাকেট সরবরাহ		১২.০০				
২৬	সুফলভোগীদের মাঝে উন্নত জাতের মাছ চাষের জন্য পোনা সরবরাহ	২,৬০০ কোঁজ	১৫.০০				
২৭	সেলাই মেশিন বিতরণ	৩৩০টি	২০.০০				
২৮	প্রকল্প পরিসংখ্যান মূল্যায়ন	১টি	৮.০০				
২৯	বিভিন্ন দিবস উদযাপন		৫.০০				
৩০	প্রদর্শনী খামার স্থাপন	৫টি	১৩৫.০০				
৩১	সার ও কীটনাশক ক্রয়		১০.০০				
৩২	সুফলভোগীদের মাঝে উন্নত জাতের হাঁস-মুরগির বাচ্চা বিতরণ	৮০,০০০টি	৫৫.৯০				
৩৩	সুফলভোগীদের মাঝে ধান কাটার যন্ত্র-১৪টি, ধান রোপণ যন্ত্র-২৮টি বিতরণ	৪২টি	১১০.০০				
৩৪	সুফলভোগীদের মাঝে সেচের জন্য সৌরপ্যানেল ভিত্তিক অগভীর নলকূপ (STW) স্থাপন	১০টি	১৭০.০০				
৩৫	সুফলভোগীদের মাঝে সেচের পানি দক্ষ সরবরাহ গড়ে তোলার লক্ষে Buried Pipe স্থাপন।	-	২৫.০০				
	মোট		২২৫০.৮৬				

২৩/০৭/২০২০
(ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন ভূঞা)
সহকারী প্রকল্প পরিচালক

২৩/০৭/২০২০
(ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম)
উপ-প্রকল্প পরিচালক

২৩/০৭/২০২০
মহাপরিচালক, বার্ড

PROCUREMENT PLAN OF GOODS FOR THE YEAR 2020-2021

Project/Programme Name & Code : Improving Livelihood of Rural People of Lalmai Hill Area of Comilla through Integrated Agricultural Farming (BARD part of Amar Bari Amar Khamar) (Code: 224054700900102)

Package No	Description of Procurement Package as per DPP GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost (In Lakh Taka)	Indicative Date		
								Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
GD3	HYV Rice Seeds	MT	25	DPM/OTM/RFQ	DG/ DPD	GoB	17.85	Aug. 2020	Oct. 2020	Dec. 2020
GD4	Improved Fodder Seeds/cuttings	-	-	DPM/OTM/RFQ	DG/ DPD	GoB	3.00	Aug. 2020	Oct. 2020	Dec. 2020
GD5	Improved Vegetable Seeds/seedlings	-	-	DPM/OTM/RFQ	DG/ DPD	GoB	3.00	Aug. 2020	Oct. 2020	Dec. 2020
GD6	Mushroom Seeds (Poly bag)	No.	30,000	DPM/OTM/RFQ	DG/ DPD	GoB	4.00	Oct. 2020	Dec. 2020	Jan. 2021
GD7	Sapling of Fruit Trees	No.	40,000	DPM/OTM/RFQ	DG/ DPD	GoB	40.00	Aug. 2020	Oct. 2020	Dec. 2020
GD9	Raw materials for vermicompost/compost	No.	2100	DPM/OTM/RFQ	DG/ DPD	GoB	121.50	Aug. 2020	Oct. 2020	Dec. 2020
GD11	Fingerlings	Thousand	26.00	DPM/OTM/RFQ	DG/ DPD	GoB	15.00	Aug. 2020	Oct. 2020	Dec. 2020
GD12	Poultry Birds	No.	80,000	DPM/OTM/RFQ	DG/ DPD	GoB	55.30	Aug. 2020	Oct. 2020	Dec. 2020
GD13	Computer accessories	-	-	DPM/OTM/RFQ	DG/ DPD	GoB	0.50	Aug. 2020	Oct. 2020	Dec. 2020
GD 14	Mobile	No	5	DPM/OTM/RFQ	DG/ DPD	GoB	2.00	Aug. 2020	Oct. 2020	Dec. 2020
GD 15	Sewing Machine	No	330	DPM/OTM/RFQ	DG/ DPD	GoB	20.00	Aug. 2020	Oct. 2020	Dec. 2020
GD35	Prize	No.	-	DPM/OTM/RFQ	DG/ DPD	GoB	2.00	Oct. 2020	Dec. 2020	Jan. 2021
GD36	Visual Documentary			DPM/OTM/RFQ	DG/ DPD	GoB	5.30	Oct. 2020	Dec. 2020	Jan. 2021
GD37	Printing	No.	4500	DPM/OTM/RFQ	DG/ DPD	GoB	4.62	Oct. 2020	Dec. 2020	Jan. 2021
GD38	Packet of Vermicompost	No.	-	DPM/OTM/RFQ	DG/ DPD	GoB	12.00	Aug. 2020	Oct. 2020	Dec. 2020
GD39	Fertilizer and Pesticides	Kg	-	DPM/OTM/RFQ	DG/ DPD	GoB	10.00	Oct. 2020	Dec. 2020	Jan. 2021
Total Procurement of Goods							316.07			

(ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন ভূঞা)
সহকারী-প্রকল্প পরিচালক

(ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম)
উপ-প্রকল্প পরিচালক


মহাপরিচালক, ঋউ


2682


PROCUREMENT PLAN OF WORKS FOR THE YEAR 2020-2021

Project/Programme Name & Code : Improving Livelihood of Rural People of Lalmai Hill Area of Comilla through Integrated Agricultural Farming (BARD part of Amar Bari Amar Khamar) (Code: 224054700900102)

Package No	Description of Procumbent Package as per DPP Works	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost (In Lakh Taka)	Indicative Date:			
								Invitation for Prequal (If required)	Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WD1	Solar panel based STW (including establishment cost)	No.	10	OTM/RFQ/DPM	DG/ DPD	GoB	170.00	NA	Sept. 2020	Nov. 2020	Mar. 2021
WD2	Installation buried pipe system	No.	10	OTM/RFQ/DPM	DG/ DPD	GoB	25.00	NA	Sept. 2020	Nov. 2020	Mar. 2021
WD3	Establishment of Demonstration Farm	-	05	OTM/RFQ/DPM	DG/ DPD	GoB	135.00	NA	Sept. 2020	Nov. 2020	Mar. 2021
Total Procurement of Works							Tk. 330.00				


(ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন ভূঞা)
সহকারী-প্রকল্প পরিচালক


(ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম)
উপ-প্রকল্প পরিচালক


মহাপরিচালক, বার্ড

→ ১১ -
Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Kotbari, Cumilla

Procurement Plan for Library Section Year 2020-2021

Package No	Description of Procurement Package as per	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost (In Lakh Taka)	Indicative Date:			
								Invitation for Prequel (If required)	Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GD1	Book Purchase for Bangabandhu Corner	-	-	DPM/RFQ	DG	GoB	30,000/-	NA	Sept 2020	Sept.2020- June 2021	Sept.2020- June-2021
GD2	Book Purchase from Ekushe Book Fair	-	-	DPM	DG	GoB	40,000/-	NA	January 2021	January 2021	February 2021
GD3	Journal Subscription (Local)	-	-	DPM	DG	GoB	5,000/-	NA	Sept. 2020	Oct.2020- June 2021	Oct.2020- June 2021
GD4	Reference Book Purchase	-	-	DPM	DG	GoB	30,000/-	NA	Sept 2020	Sept 2020	Sept.2020- June-2021
GD5	Daily News Paper/Magazine (12*8000)	-	-	DPM /RFQ	Admin	GoB	96,000/-	NA	July 2020	August 2020	Aug.2020 June 2021

-১৪২-

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Kotbari, Cumilla
Procurement Plan for Library Section Year 2020-2021

Package No	Servicing of Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost (In Lakh Taka)	Indicative Date:			
								Invitation for Prequel (If required)	Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WD1	Computer/Printer/Scanner/ Hard Disk Servicing			OTM/RFQ/DPM	DG	GoB	30,000/-	NA	Sep. 2020	Oct. 2020	Nov.2020-June 2021
WD2	AC Repairing			OTM/DPM	DG	GoB	30,000/-	NA	Sep. 2020	Oct. 2020	Nov.2020-June 2021
WD3	Misc.			DPM/RFQ	Admin	GoB	18,000/-	NA	Sep. 2020	Oct. 2020	Nov.2020-June 2021
Total Procurement of Works							78,000/-				

১৫/৬/২০২০
 শারমিন শাহরিয়া
 উপ-পরিচালক

১৫/৬/২০২০
 উপ-পরিচালক (উঃ যোগঃ)

১৫/৬/২০২০
 পরিচালক (প্রশাসন)

১৫/৬/২০২০
 পরিচালক

-১৪২-

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Kotbari, Cumilla
Procurement Plan for Library Section Year 2020-2021

Package No	Servicing of Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost (In Lakh Taka)	Indicative Date:			
								Invitation for Prequal (If required)	Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WD1	Computer/Printer/Scanner/ Hard Disk Servicing			OTM/RFQ/DPM	DG	GoB	30,000/-	NA	Sep. 2020	Oct. 2020	Nov.2020-June 2021
WD2	AC Repairing			OTM/DPM	DG	GoB	30,000/-	NA	Sep. 2020	Oct. 2020	Nov.2020-June 2021
WD3	Misc.			DPM/RFQ	Admin	GoB	18,000/-	NA	Sep. 2020	Oct. 2020	Nov.2020-June 2021
Total Procurement of Works							78,000/-				

১৫/৬/২০২০
শারমিন শাহরিয়া
উপ-পরিচালক

১৫/৬/২০২০
উপ-পরিচালক (উঃ যোগ)

১৫/৬/২০২০
পরিচালক (প্রশাসন)

১৫/৬/২০২০
পরিচালক

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD) Kotbari, Cumilla

Procurement Plan For Medical Section: Year 2020-2021

Procuring Entry Name & Code: Director (Admin.)

খাতের নামঃ চিকিৎসালয় খাত

Cost/Allocation:- Medical Section.

S.L	Package No	Description of Procurement Package as per	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Indicative Dates		
									Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.	GD1	Emergency medicine and Surgical instrument.	As per BOQ	As per BOQ	DPM	DG	GoB	0.663 Lakh	01/09/2020 01/01/2021 01/04/2021	08/09/2020 08/01/2021 08/04/2021	23/09/2020 23/01/2021 23/04/2021
2.	GD2	Medical PPE for COVID-19 Prevention & treatment.	As per BOQ	As per BOQ	DPM	DG	GoB	0.9 Lakh	01/01/2021 01/04/2021	08/09/2021 08/04/2021	23/01/2021 23/04/2021
3.	GD3	Oxygen Refill charge in Oxygen cylinder	As per BOQ	As per BOQ	DPM	DG	GoB	0.09 Lakh	01/01/2021 01/04/2021	08/01/2021 08/04/2021	23/01/2021 23/04/2021
4.	GD4	Disposable strip and lancet for Glucometer	As per BOQ	As per BOQ	DPM	DG	GoB	0.24 Lakh	01/09/2020 01/01/2021	08/09/2020 08/01/2021	23/09/2020 23/01/2021
5.	GD5	Refill of Fire extinguisher gas	As per BOQ	As per BOQ	DPM	DG	GoB	0.007 Lakh	01/01/2021	08/01/2021	23/01/2021
6.	GD6	Others (Hospital cleaning equipments + Medical campaign arrangement expenses etc.)	As per BOQ	As per BOQ	DPM	DG	GoB	0.1 Lakh	01/01/2021	08/01/2021	23/01/2021

PSaha
31/08/2020
মেডিকেল সেকশন, বার্ড
এম.বি.বি.এস; বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
মেডিকেল সেকশন, বার্ড, কুমিল্লা।

২০/৮/২০২০
মুহঃপরিঃ (সঃ স্বঃ)

[Signature]
পরিচালক (প্রশাসন)
01 SEP 2020

[Signature]
মহাপরিচালক

-8-

Procurement Plan for Development Project/Programme
Annual Procurement Plan during July 2020 to June 2021

Ministry/Division: Rural Development and Cooperatives under Local Govt. Rural Development & Co-operatives

Agency: Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)

Procuring Entity Name: Project Director

Project/Programme Name: Modernization Project of BARD (Code: 224292700)

Project Cost : In Lakh Tk.
Total : 4855.00
GoB: 4855.00

S.L	Package No	Description of Procurement Package as per	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Indicative Dates		
									Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.	GD1	Stationary	-	L.S	RFQ	DG, BARD	GoB	01.00	30/7/2020	13/8/2020	30/6/3021
2.	GD2	a) Office equipment b) Furniture	-	L.S	RFQ	DG, BARD	GoB	03.00	30/9/2020	11/10/2020	06/6/2021
3.	WD-1	Installation of a water treatment plant.	-	01	OTM	DG, BARD	GoB	10.00	30/7/2020	13/8/2020	06/6/2022
4.	WD-2	Construction of Lawn Tennis court	-	01	OTM	DG, BARD	GoB	61.00	01/3/2021	30/5/2020	22/6/2022
5.	WD-3	Wash rooms of BARD Cafeteria	-	01	OTM	DG, BARD	GoB	104.00	01/3/2021	30/5/2020	22/6/2022
6.	WD-4	Development of Internal Drainage of BARD	-	LS	OTM	DG, BARD	GoB	137.00	01/3/2021	30/5/2020	22/6/2022
7.	WD-5	Construction of Spouting Fountain	-	01	OTM	DG, BARD	GoB	26.00	01/3/2021	30/5/2020	22/6/2022

S.L	Package No	Description of Procurement Package as per	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Indicative Dates		
									Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
8.	WD-6	Boundary wall of Main Gate and Front side of BARD	-	01	OTM	DG, BARD	GoB	75.00	01/3/2021	30/5/2020	22/6/2022
9.	WD-7	Construction of Modern Kitchen of BARD	-	01	OTM	DG, BARD	GoB	140.00	01/3/2021	30/5/2020	22/6/2022
10.	WD-8	Construction of Indoor Complex	-	01	OTM	DG, BARD	GoB	1727.00	01/3/2021	30/5/2020	22/6/2022
11.	WD-9	Construction of Hostel Reception Room	-	01	OTM	DG, BARD	GoB	90.00	01/3/2021	30/5/2020	22/6/2022
12.	SD-1	Consultancy:- a) Landscaping & Master plan.	-	01	OTM	DG, BARD	GoB	300.50	Completed	30/5/2021	30/6/2022
		b) Design, Supervision, M.B, Billing, Quality Control etc.	-	01	OTM	DG, BARD	GoB	61.00	Completed	30/7/2020	30/6/2022

Handwritten signature
12/07/2020
Sub-Asst. Engineer

Handwritten signature
12/07/2020
Executive Engineer

Handwritten signature
12.7.2020
Deputy Project Director

Handwritten signature
12.07.2020
Project Director

Handwritten signature
(Signature)
12/07/2020

Handwritten signature
12/07/2020
12/07/2020

Procurement Plan for Development Project/Programme
Annual Procurement Plan during July 2020 to June 2021

Ministry/Division: Rural Development and Cooperatives under Local Govt. Rural Development & Co-operatives
Agency: Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Procuring Entity Name: Project Director
Project/Programme Name: Development of Physical Facilities of BARD (1st Revision) (**Code: 224054300**)

Project Cost : In Lakh Tk.
Total : 4264.20
GoB: 4264.20

S.L	Package No	Description of Procurement Package as per	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Indicative Dates		
									Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.	GD1	Server & Networking		As per BOQ	OTM	DG, BARD	GoB	245.00	20 Sep.	30 Dec.	30 April, 2021
2.	WD1	Supply & Installation of Lift, AC. Other works for Hostel.		As per BOQ	OTM	DG, BARD	GoB	87.45	25 Sep.	30 Dec.	30 May, 2021
3.	WD2	Supply & Installation of Lift, AC. Other works for Conference Hall.		As per BOQ	OTM	DG, BARD	GoB	102.82	25 Sep.	30 Dec.	30 May, 2021
Total =								435.27			


Assistant Project Director


Project Director


Director (Project)


Director General


25.8.20
S.A.E

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী

কোটবাড়ি, কুমিল্লা

বার্ডের রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট
বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (BIP)

প্রকল্পের নামঃ কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প

মোট বরাদ্দঃ ৫০০০০০.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র)

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (BIP)


ক্রমিক নং	লট নং	কাজের/মালামাল ক্রয়ের বিবরণ	বাজেট	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
	১	মাদ্রাসা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা আয়োজন	১০০০০.০০	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
	১	ওয়ার্কশপ আয়োজন	১০০০০০.০০	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
	১	সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	১৫০০০.০০	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
	২	কারগরি ও ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ (প্রতি ব্যাচে ২০জন করে ০২টি ব্যাচ) আয়োজন	৪০০,০০০.০০	প্রস্তাবনা অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করার মাধ্যমে	মহাপরিচালক, বার্ড
	১	সেমিনার আয়োজন	১৫০০০০.০০	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড


প্রকল্প পরিচালক
২০/৭/২০২০


পরিচালক (প্রকল্প)


পরিচালক (প্রশাসন)
21 JUL 2020


অতিঃ মহাপরিচালক
২০/৭/২০২০


মহাপরিচালক
২০/৭/২০২০

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী

কোটবাড়ি, কুমিল্লা

বার্ডের রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বিস্তারিত কর্ম-পরিকল্পনা

প্রকল্পের নামঃ কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প


মোট বরাদ্দঃ ৫০০০০০.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র)

ক্রমিক নং	কাজের বিস্তারিত বিবরণ	কাজ সম্পাদনের মেয়াদকাল
১।	মাদ্রাসা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা আয়োজন	জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০
২।	প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের সাথে ওয়ার্কশপ	সেপ্টেম্বর ২০২০
৩।	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	নভেম্বর ২০২০
৪।	কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সংগঠন (প্রতি ব্যাচে ২০জন করে ০২টি ব্যাচ)	জানুয়ারি ২০২১-মার্চ ২০২১
৫।	প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ক সেমিনার আয়োজন	জুন ২০২১


২০/৭/২০২০
প্রকল্প পরিচালক


পরিচালক (প্রকল্প)


পরিচালক (প্রশাসন)
21 JUL 2020


২০/৭/২০২০
অতিঃ মহাপরিচালক


২০/৭/২০২০
মহাপরিচালক

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী

কোটবাড়ি, কুমিল্লা

বিষয়ঃ কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি
বিষয়ক প্রকল্পের (জুলাই ২০২০-জুন ২০২১ পর্যন্ত) বাজেট

ক্রমিক নং	বিষয় ও খাত	খরচ (টাকা)	মন্তব্য
১।	মাদ্রাসা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা আয়োজন	১০০০০.০০	—
২।	প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে স্টেক হোল্ডারদের সাথে ওয়ার্কশপ	--	১০০০০০.০০ একাডেমির প্রশিক্ষণ খাত হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে
৩।	সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান আয়োজন ও এ সংশ্লিষ্ট ব্যয়	১৫০০০.০০	—
৪।	কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সংগঠন (প্রতি ব্যাচে ২০জন করে ০২টি ব্যাচ)	৪০০,০০০.০০	—
৫।	প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ক সেমিনার আয়োজন	--	১৫০০০০.০০ একাডেমির প্রশিক্ষণ খাত হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে
৬।	স্টেশনারি	১৫০০০.০০	—
৭।	প্রকাশনা	৫০০০.০০	—
৮।	সম্মানি	৪০০০০.০০	—
৯।	পরিবহন	১০০০০.০০	—
১০।	বিবিধ	৫০০০.০০	—
মোট		৫০০,০০০/-	—


(কথায়: পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র)


(বি.দ্রঃ একটি ওয়ার্কশপ এবং একটি সেমিনার আয়োজনের জন্য নির্ধারিত ২৫০,০০০ব্যয় একাডেমীর প্রশিক্ষণ খাত হতে নির্বাহ করা হবে)


প্রকল্প পরিচালক
২০/০৭/২০২০


পরিচালক (প্রকল্প)


পরিচালক (প্রশাসন)
21 JUL 2020


অতিঃ মহাপরিচালক
২০/০৭/২০২০


মহাপরিচালক